Rantai Pasok Industri Konstruksi Sipil untuk Mendukung Pembangunan Pltn di Indonesia by Dewi, D. (Dharu) et al.
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Volume 15, Nomor 2, Desember 2013 
93 
 
RANTAI PASOK INDUSTRI KONSTRUKSI SIPIL UNTUK 
MENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA 
 
  
Dharu Dewi, Sriyana, Moch. Djoko Birmano, Sahala Lumbanraja, Nurlaila 
Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN), BATAN 
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 
Telp/Fax: 021 5204243, E-mail: dharu_dewi@batan.go.id 
 
 
ABSTRAK 
RANTAI PASOK INDUSTRI KONSTRUKSI SIPIL UNTUK MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN PLTN DI INDONESIA. Penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 54/M-
IND/PER/3/2012, tetapi infrastruktur pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) belum 
tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, potensi industri dalam negeri perlu dipetakan khususnya rantai 
pasok industri konstruksi sipil untuk memperkirakan kemampuan tingkat komponen dalam negeri 
(TKDN) pada proyek pembangunan PLTN di Indonesia.  PLTN merupakan teknologi tinggi sehingga 
jika PLTN akan dibangun maka perlu melibatkan kemampuan industri nasional sebagai media alih 
teknologi, terutama untuk jasa EPC (Engineering, Procurement and Construction). Konstruksi sipil 
(civil part) dalam PLTN memegang peran yang cukup besar, yakni sekitar 21%. Oleh karena itu perlu 
peran industri nasional khususnya konstruksi sipil untuk meningkatkan kemampuan kandungan lokal. 
Kesiapan infrastruktur konstruksi sipil sangat bergantung pada rantai pasok bahan baku. Tujuan 
penelitian adalah memetakan industri konstruksi sipil dan rantai pasok industri konstruksi sipil. 
Metodologi penelitian ini adalah kajian literatur dan survei data industri nasional. Hasil penelitian 
diperoleh gambar peta industri konstruksi sipil dengan mata rantai pasok bahan baku.  
Kata kunci : konstruksi sipil, pembangunan PLTN, rantai pasok 
 
ABSTRACT 
THE SUPPLY CHAIN OF CIVIL CONSTRUCTION INDUSTRIES FOR SUPPORT THE 
NUCLEAR POWER PLANT CONSTRUCTION IN INDONESIA. The use of domestic products 
for electricity infrastructure has been set out in the Ministerial Decree number: 54/M-
IND/PER/3/2012, but the infrastructure of nuclear power plants (NPP) construction has not been 
included. Therefore, the potential of the local industries needs to be mapped it especially supply chain of 
civil construction industries to estimate the capability of the local component level (DCL) at the nuclear 
power plant project in Indonesia. NPP is a high-technology so that if NPP will be constructed, it is 
necessary to involve the national capability as media technology transfer, especially for EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) services. Civil construction (civil part) play role  is very 
large, about 21%. Therefore it is necessary in particular the role of the national civil construction 
industry to increase the capability of local content. Preparation of Civil construction infrastructure are 
depend on the supply chain of raw materials. The aim of the research was to map the supply chain of the 
civil construction industries. Methodology this study is a survey of national industries, literature 
review, and  searching website. The result study is a map of civil construction industries with raw 
material supply chain. 
Keywords: civil construction, Nuclear Power Plant, supply chain 
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1.  PENDAHULUAN 
Proyek PLTN merupakan industri padat modal, berteknologi tinggi, dan waktu 
pembangunan cukup panjang. Oleh karena itu implementasinya perlu dipersiapkan sedini 
mungkin. Berbagai studi dan penelitian yang mencakup berbagai aspek terkait rencana 
pembangunan PLTN ini, telah dilakukan oleh BATAN. Studi kelayakan yang mencakup 
berbagai aspek, baik aspek tapak maupun non tapak telah dilakukan dan dinyatakan layak, 
namun oleh karena kemauan politik (political will) yang belum secara tegas mendorong 
implementasi teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik, maka hingga kini PLTN belum bisa 
terealisasi. 
Namun demikian, mengantisipasi keputusan pemerintah untuk membangun PLTN, 
maka kesiapan infrastrukturnya penting untuk diketahui. Keterlibatan industri nasional 
adalah salah satu aspek infrastruktur yang perlu dipersiapkan, oleh karena industri 
disamping sebagai pelaku utama dalam pembangunan PLTN juga sebagai salah satu pelaku 
utama dalam proses alih teknologi.  
Seperti telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 54/M-
IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan, industri konstruksi sipil terutama untuk jasa EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) telah cukup berkemampuan untuk mengerjakan 
pembangunan pembangkit listrik[1]. Industri jasa EPC di Indonesia telah dipercaya dapat 
mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga uap-batubara hingga kapasitas daya 100 MWe 
sebagai kontraktor utama. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang 
dipersyaratkan untuk pembangkit Listrik Tenaga Uap – Batubara dengan kapasitas terpasang 
sampai dengan 15 MWe per unit minimum sebesar 70% sedangkan untuk kapasitas terpasang  
di atas  100 MWe per unit adalah minimum sebesar 40 %. Mengacu peran industri dalam 
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang telah dicanangkan dalam Peraturan 
Menteri Perindustrian di atas, ingin diketahui bagaimana potensi dan peran industri 
konstruksi sipil dan rantai pasok bahan bakunya dalam pembangunan PLTN. Perlu diketahui 
bahwa konstruksi sipil dalam PLTN memegang peran yang cukup besar, yakni sekitar 21%- 
23% dari struktur modal. Apabila sebagian besar konstruksi sipil ini dapat dikerjakan oleh 
industri nasional, maka manfaat ekonomi bagi masyarakat akan lebih besar. Perkiraan 
investasi untuk 1 unit PLTN PWR dengan kapasitas 1.000 MWe adalah sekitar 50 triliun 
rupiah bila kurs US$ terhadap rupiah di atas 12.500,-, dapat diperkirakan besarnya manfaat 
ekonomi bagi masyarakat bila industri nasional kita mampu berperan lebih besar dalam 
pembangunan PLTN. 
Ruang lingkup makalah ini dibatasi pada pemetaan industri konstruksi sipil dan rantai 
pasok bahan baku pekerjaan konstruksi sipil, yang ingin diketahui peran dan potensinya 
dalam pembangunan PLTN. Tujuan penelitian adalah memetakan industri konstruksi sipil 
dan rantai pasok industri konstruksi sipil.  
 
2.  METODE PENELITIAN 
 Metodologi penelitian dilakukan dengan cara survei industri nasional, kajian literatur, 
dan penelusuran website. Survei industri nasional dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Adapun langkah survei industri pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 Melakukan penyusunan kuesioner untuk mengetahui kemampuan/potensi industri 
nasional. 
 Melakukan pengiriman kuisioner ke industri yang berpotensial dapat berperan serta 
dalam pembangunan PLTN. 
 Melakukan  kunjungan teknis ke berbagai industri konstruksi sipil. 
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 Melakukan identifikasi rantai pasok konstruksi sipil untuk mengetahui penyedia bahan 
baku konstruksi sipil, mengidentifikasi pengalaman industri konstruksi sipil dalam 
pembangunan proyek pembangkit listrik konvensional dan reaktor riset GA Siwabessy. 
 Melakukan analisis kemampuan industri konstruksi sipil serta rantai pasoknya. 
 Memetakan industri konstruksi sipil dan rantai pasok bahan baku. 
 
3.  RANTAI PASOK INDUSTRI DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SIPIL 
Pembangunan PLTN membutuhkan biaya modal yang sangat besar dan waktu yang 
lama, sehingga keekonomian PLTN sensitif terhadap lamanya waktu pembangunan, semakin 
lama masa pembangunan akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 
keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan perlu dicegah sedini mungkin. Manajemen 
rantai pasok (supply chain) seluruh bahan yang dibutuhkan selama proyek perlu direncanakan 
dengan baik, dari sisi bahan/material, sumber daya manusia, maupun struktur keuangan. 
Manajemen rantai pasok bahan konstruksi PLTN yang dapat dipasok dari dalam dan luar 
negeri merupakan titik kritis pada pembangunan tersebut.   
Rantai pasok adalah sistem yang mencakup pelaku, pemasok, pembuat, transportasi, 
distributor, vendor, dan penjamin yang diciptakan untuk mengubah bahan dasar menjadi 
suatu produk dan memasok produk tersebut kepada pengguna sesuai nilai yang diminta[2]. 
Rantai pasok juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem terkoordinasi yang terdiri atas 
organisasi, sumber daya manusia, aktifitas, informasi dan sumber daya lainnya yang terlibat 
bersama sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun 
virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. 
Pada umumnya industri yang melaksanakan fungsi pasok terdiri dari industri 
manufaktur yang mengubah bahan baku dan bahan pendukung menjadi barang jadi yang 
dikirimkan oleh pelanggan pengguna akhir dalam hal ini industri jasa konstruksi sipil. Rantai 
pasok menghubungkan nilai dari sisi hulu hingga hilir.   
Teknologi konstruksi sipil PLTN terdiri dari beberapa paket pekerjaan. Paket pekerjaan 
tersebut adalah ekskavasi untuk pondasi bangunan utama, produksi beton dan lain-lain yang 
ditunjukkan pada Tabel 1. Sedangkan Gambar 1 menunjukkan kegiatan ekskavasi untuk 
pondasi bangunan utama dan pemasangan rebar dan struktur baja, berdasarkan pengalaman 
konstruksi PLTN di Korea Selatan.   
 
Tabel 1. Ruang Lingkup Paket Pekerjaan Konstruksi Sipil[3] 
CP* Ruang Lingkup 
C-1 - Ekskavasi untuk pondasi bangunan utama 
- Ekskavasi untuk struktur Intake dan discharge 
- Backfill setelah struktur komplit 
C-2 - Produksi Beton 
C-3 - Outside underground piping and structure 
- Jalan di tapak, dan lain-lain 
C-4 - Pondasi dan bangunan untuk circulating water intake structure 
- Rute untuk pengambilan air dari laut 
- Rute untuk menyalurkan air ke laut 
Catatan:   *CP : Construction Package 
 
Disamping paket pekerjaan konstruksi sipil, paket pendukung lainnya adalah paket 
arsitektur yang sangat terkait dengan pekerjaan konstruksi sipil yang ditunjukkan pada Tabel 
2. Sedangkan material konstruksi sipil mengacu pada material AP1000 ditunjukkan pada 
Tabel 3. 
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Gambar 1. Pekerjaan Konstruksi Sipil PLTN di Korea Selatan[4]. 
 
Tabel 2. Ruang Lingkup Paket Pekerjaan Arsitektur[3] 
CP* Ruang Lingkup 
A-1 - Membangun Bangunan Pengungkung Reaktor 
- Membangun bangunan Pendukung utama/sekunder 
- Membangun  bangunan turbin dan akses kendali, dll. 
A-2 - Penyelesaian bangunan di dalam dan luar 
- Instalasi pintu, partisi, dll 
- Waterproof treatment 
A-3 - Pengecatan bangunan utama 
- Pengecatan peralatan dan fasilitas lainnya 
 
Tabel 3. Material AP 1000 [3] 
Material Class I Class II and III 
Beton (Concrete) ACI 349 and ACI 301 
f’c = 4000psi generally 
Shield Building, f’c = 6000psi (1) 
CA Modules, f’c = 4000psi (2) 
Self consolidating concrete to be used 
in areas of congestion. 
ACI 318 and ACI 301 
f’c = 4000psi 
Reinforcing Steel ASTM A615 Grade 60 Class I 
Tie Bars Shield Building - ASTM A496 (1) n/a 
Baja Struktur (Structural 
Steel) 
Grade 50 to ASTM A572 
general applications to ASTM A36 
Class I 
CA Modules – 
Wall plates - ASTM A572 Grade 60 
Steam cavities - ASTM 588 
ASTM A36 generally 
n/a 
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Material Class I Class II and III 
Stainless Steel Type 304-L to ASTM A240 Class I 
CA Modules – Duplex 2101 produced by Outokumpu (3) n/a 
Steel Bolts High Strength ASTM A490 or A325 
ASTM A307 for minor structures, e.g. 
stairs, ladders, purlins 
Class I 
Anchor Bolts ASTM F1554 36ksi normal 
105ksi where higher strengths required 
Class I 
Welds E70XX or equivalent for ASTM A36 
E308L-16 or equivalent for ASTM 
A240 type 304-L stainless steel 
Class I 
Formed Metal Deck ASTM A611 Grade C Class I 
Steel Studs ASTM A-108 Class I 
Durbar Plate ASTM A786 “rolled steel floor plates” Class I 
Grating Welded galvanised “metal bar type” 
ANSI/NAAMM MBG 531-00 and 
532-00 
Class I 
Gypsum Board For non-structural walls Class I 
 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembangunan PLTN pertama di Indonesia diharapkan tingkat kandungan lokal sebesar 
25% didominasi oleh industri jasa konstruksi dan pekerjaan sipil.  Prosentase tingkat 
kandungan lokal ini diharapkan dapat meningkat lagi pada fase pembangunan PLTN tahap 
berikutnya dengan melibatkan lebih banyak industri lainnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi, industri jasa konstruksi dibedakan dalam 3 bagian yakni industri jasa konstruksi 
yang berkecimpung sebagai Perencana Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawas 
Konstruksi. Partisipasi  jasa konstruksi sipil pada pelaksanaan konstruksi PLTN pertama di 
Indonesia, dapat berperan pada konstruksi bangunan utama dan fasilitas pendukungnya. 
Pada dasarnya struktur bangunan PLTN terdiri dari gedung utama (gedung reaktor, gedung 
turbin generator, gedung diesel generator darurat, gedung penanganan bahan bakar), gedung 
pendukung, gedung unit daya, dan gedung administrasi.  
Pada studi ini, dilakukan identifikasi jasa konstruksi sipil nasional yang potensial 
berpartisipasi dalam pembangunan PLTN melalui sebuah proses seleksi dari beberapa 
industri nasional yang dianggap mampu berpartisipasi dalam pembangunan PLTN di 
Indonesia. Kriteria seleksi industri jasa konstruksi sipil yang potensial untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan PLTN adalah: 
1. Ketersediaan profil industri yang relevan terhadap pembangunan PLTN 
2. Kemampuan investasi yang potensial untuk berpartisipasi dalam proyek PLTN 
3. Pengalaman yang relevan dalam proyek teknologi tinggi 
4. Pengalaman dalam pembangunan pembangkit listrik konvensional, sebagai contoh 
partisipasi dalam proyek pembangkit listrik termal, proyek kilang minyak dan lain-lain 
Berdasarkan kriteria di atas dapat diidentifikasi bahwa industri jasa konstruksi sipil 
ataupun jasa Engineering, Procurement, Construction (EPC) yang cukup besar pada saat ini 
adalah PT. Hutama Karya, PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Wijaya 
Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Krakatau Engineering, dan PT. Total Bangun 
Persada. Industri tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat berpartisipasi 
dalam pembangunan PLTN di Indonesia, sedangkan data industri diperoleh dari hasil 
pengiriman kuesioner, survei/kunjungan teknis ke industri jasa konstruksi sipil yang 
potensial, Kementerian Perindustrian dan searching internet. Kegiatan survei dilakukan dengan 
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cara pengiriman kuesioner dan kunjungan teknis ke industri yang dianggap berpotensi. Data 
kuesioner rantai pasok industri memuat nama industri, lokasi industri, jenis industri, 
kemampuan industri beserta jenis produk dengan kapasitas produk per tahun, pengalaman 
terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik, Sistem Manajemen Mutu/sertifikasi sistem 
mutu, daftar nama industri partner dalam penyediaan bahan baku/barang setengah jadi/ 
barang jadi, ada tidaknya bagan rantai pasok industri, ada tidaknya kontrak jangka panjang 
dengan pemasok, jumlah sumber daya manusia, serta rencana mendatang untuk 
meningkatkan kemampuan pelayanan konstruksi.  
Berdasarkan kriteria ini dilakukan pengiriman kuesioner ke industri konstruksi sipil, 
kunjungan teknis serta pencarian melalui internet tentang kemampuan industri yang 
dianggap dapat berpartisipasi dalam pembangunan PLTN dan diidentifikasi berdasarkan 
klasifikasi pengalaman industri dalam pembangunan pembangkit listrik konvensional, rantai 
pasok bahan baku, dan penerapan sistem manajemen mutu yang diterapkan di industri.  Dari 
hasil survei, diperoleh informasi sebagai berikut: 
1. PT. Waskita Karya memiliki pengalaman terlibat dalam pembangunan PLTP 
Lahendong, PLTU Muara Karang, Reaktor Riset GA Siwabessy Serpong. 
2. PT. Adhi Karya, memiliki pengalaman membangun PLTU Lampung 2 x 100 MW. 
3.  PT. Hutama Karya memiliki pengalaman terlibat dalam pembangunan PLTM Segara 1 
& 2 Lombok Utara, PLTM Cirompang Garut, PLTU Kendari 4 x 10 MW, PLTU Ampana 
2 x 3 MW. 
4. PT. Pembangunan Perumahan mempunyai pengalaman pembangunan KDL 3 x 40 MW, 
PLTMG 90 MW Jambi, PLTU Lampung 2 x 7 MW, 2 x 30 MW,PLTG Talang Duku 65 
MW, PLTG Duri 90 MW 
5. PT. Krakatau Engineering memiliki pengalaman EPC PLTG 2 x 40 MW Gunung 
Megang Sumsel, WHRS Power Plant 2 x 14 MW PT. Meratus Jaya 
6. PT. Total Bangun Persada memiliki pengalaman membangun PLTG Wayang Windu, 
PLTG Ulu Belu 2 x 55 MW, PLTU Lahat 1 x 125 MW. 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa kemampuan industri jasa konstruksi sipil di 
Indonesia punya cukup kemampuan dalam membangun pembangkit listrik konvensional 
walaupun masih dalam skala kecil dibawah 150 MWe. Berdasarkan pengalaman dan 
penguasaan teknologi industri jasa konstruksi sipil dalam membangun pembangkit listrik 
konvensional seperti PLTU Batubara, PLTG, PLTGU dan PLTP, merupakan modal utama 
yang penting dalam penguasaan teknologi untuk PLTN. Khusus pada bagian Balance of Plant 
(BOP), teknologi ini pada prinsipnya sama dengan teknologi pada pembangkit listrik 
konvensional, sehingga penguasaan teknologinya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik yang 
nantinya dapat menguasai tingkat kualitas nuklir. ` 
Industri jasa konstruksi telah berpengalaman dalam pembangunan reaktor riset GA 
Siwabessy di Serpong. PT. Hutama Karya mengerjakan bagian pondasi gedung reaktor, PT. 
Waskita Karya pada pekerjaan sipil bangunan reaktor dan instalasi cooling tower, sedangkan 
PT. Adhi Karya mengerjakan pekerjaan sipil untuk gedung operasi. Dengan melihat 
kemampuan industri nasional pada saat konstruksi gedung reaktor riset tersebut, maka 
kemampuan industri dapat ditingkatkan kinerjanya untuk menyongsong pembangunan 
PLTN nantinya.[5] 
Gambar 3 menunjukan bahwa rantai pasok bahan baku pekerjaan konstruksi sipil, 
sebagian besar didominasi dari pasok dalam negeri. Khusus untuk besi beton, umumnya 
didatangkan dari dalam negeri yakni berasal dari PT. Krakatau Steel – Cilegon, PT. Krakatau 
Wajatama – Cilegon,  PT. Master Steel – Jakarta, PT. Hanil Jaya Steel – Surabaya, PT. Inti 
Sumber Baja Sakti – Cilegon, PT. Interworld Steel Mills Indonesia. Sedangkan pasok baja 
berasal dari PT. Krakatau Steel – Cilegon, PT. Gunung Garuda – Cikarang, PT. Gunawan Dian 
Jaya Steel – Surabaya dan sebagian impor dari luar negeri yakni dari Malaysia dan Cina. 
Untuk pasok pipa baja berasal dari PT. KHI – Cilegon, PT. Bumi Kaya Steel Industries – 
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Tangerang, PT. Swarna Baja Pasifik – Tangerang, PT. Farika Duta Agung – Medan dan 
sebagian impor dari Malaysia dan Cina.  
Selain itu sistem manajemen mutu telah diaplikasikan oleh pihak industri konstruksi 
sipil secara umum. Pihak industri telah memiliki sertifikat dan menerapkan sistem manajemen 
mutu dengan baik. Adapun sertifikasi tersebut antara lain ISO 9001; 2008, ISO14001 : 2004, 
OHSAS 18001 : 2007 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). 
Namun demikian industri nasional belum memiliki standar ASME NQA-1 yang merupakan 
persyaratan jaminan mutu untuk aplikasi fasilitas nuklir.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung kesiapan infrastruktur pembangunan 
PLTN pertama di Indonesia yang direncanakan di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, dimana saat ini telah selesai dilakukan studi kelayakan untuk penyiapan tapak 
PLTN yang  didukung oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Pemerintah Daerah 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika PLTN ini akan dibangun di Pulau Bangka, maka 
pengkajian rantai pasok industri untuk bahan/material pendukung di daerah juga perlu 
dilakukan. Pengalaman pembangunan PLTU BABEL 3 Air Anyir dapat digunakan sebagai 
bahan masukan dan pembelajaran untuk mengetahui potensi industri lokal sebagai pemasok 
bahan konstruksi dan pekerjaan konstruksi sipil khususnya pembangkit listrik di Pulau 
Bangka. Dari hasil kunjungan teknis ke PLTU BABEL 3 Air Anyir  dan Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka beberapa bahan pendukung untuk 
konstruksi sipil  seperti material/bahan baku untuk pembangunan PLTU Air Anyir seperti 
batu agregat, batu pasir, granit dan pasir diperoleh dari pulau Bangka maupun didatangkan 
dari luar daerah. Untuk batu pasir didatangkan dari daerah Belinyu, Sungai Liat, Muntok, 
Toboali, Sungai Selan. Batu agregat dipasok oleh PT. Aditya Bonar, granit didatangkan dari 
daerah Sungailiat, Pangkal Balam, Rangkui, Sungai Selan, Toboali sedangkan pasir diperoleh 
dari Merak yang dipasok oleh PT. Gunung Manumbing. Besi beton dan baja diperoleh dari 
PT. Krakatau Steel, besi tulangan dipasok oleh PT. Cakra  Steel Jakarta. Untuk infrastruktur 
pembuatan jembatan di Pulau Bangka melibatkan perusahaan konstruksi sipil PT. Hutama 
Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Konstruksi Beton menggunakan jasa PT. Bascole 
(Inggris). PT ABI untuk bahan galian C (pasir & batu). Semen dalam pembangunan jembatan 
ini menggunakan semen tiga roda (Jakarta), semen Padang dan semen Holcim (Jakarta). Baja 
dipasok dari beberapa industri di Jakarta. Hasil evaluasi data rantai pasok industri nasional 
tersebut, diperoleh bahwa rantai pasok dari hulu ke hilir untuk konstruksi PLTN secara 
umum dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. Rantai Pasok Material dari Hulu ke Hilir. 
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Gambar 3. Rantai Pasok Bahan Baku Industri Konstruksi Sipil di Indonesia. 
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Industri jasa konstruksi sipil akan berhasil dengan sukses untuk mendukung 
pembangunan PLTN di Indonesia apabila ada koordinasi dan komunikasi yang baik dari 
industri hulu ke hilir, serta kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, institusi 
terkait, pelaku industri nasional dan pemangku kepentingan dalam pembangunan PLTN di 
Indonesia. Pemetaan Rantai Pasok Industri Konstruksi Sipil Nasional ditunjukkan pada 
Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Pemetaan Rantai Pasok Industri Konstruksi Sipil Nasional. 
 
4.  KESIMPULAN 
Industri jasa konstruksi sipil di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam 
penguasaan teknologi konstruksi sipil dalam membangun pembangkit listrik konvensional. 
PLTU Batubara, PLTG, PLTGU dan PLTP merupakan beberapa contoh modal utama yang 
penting dalam penguasaan teknologi untuk konstruksi PLTN khususnya pada bagian Non-
Nuclear Island. Berdasarkan hasil evaluasi rantai pasok industri, kemampuan penguasaan 
teknologi konstruksi sipil khususnya untuk konstruksi PLTN, penguasaan kode dan standar 
untuk konstruksi PLTN. termasuk standar ASME NQA-1 perlu ditingkatkan. Demikian juga 
peningkatan Sumber Daya Manusia untuk memahami teknologi PLTN, kesiapan rantai 
pasok bahan baku konstruksi sipil dan peningkatan fasilitas peralatan untuk menunjang 
pembangunan PLTN di Indonesia. 
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